

Наручилац	ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
Врста Наручиоца	Јавно комунално предузеће – локална самоуправа
Адреса	Ул. Благоја Паровића бр. 3
Место	Ниш
Број	04-7/17
Датум	15.07.2020. године

На основу члана 115. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 19. основног Уговора о набавци радова бр. 04-7/13 од 27.09.2019.године, закљученог у поступку јавне набавке радова **ЈНРм-7/2019 – Грађевинско занатски радови – Грађевински радови на санацији јавних површина – поновљени поступак**, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОСНОВНОГ УГОВОРА

бр. 04-7/13 од 27.09.2019.године

Чл. 1

Врши се измена основног уговора који је Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, закључио након спроведеног поступка јавне набавке са Добављачем „НН Конфорградња“ Доо Ниш, са седиштем у Нишу, Ул. Жарка Зрењанина 35, понуда број: 05-09/19 од 05.09.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-7/7 од 06.09.2019.године, **на начин да се повећава обим предмета набавке и признаје постојање вишка радова**. Извођач радова ће за Наручиоца извести вишак радова, који су предмет основног уговора 04-7/13 од 27.09.2019.године, по спецификацији из уговора.

Чл. 2

Предмет ове одлуке је **извођење вишка радова**, према јединичним ценама из предмера и предрачуна радова и понуди број 05-09/19 од 05.09.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-7/7 од 06.09.2019. године, и окончане ситуације бр. 1845/1 од 12.05.2020.год.

Врста предмета набавке: радови.

Место извршења радова: Улице на територији Града Ниша

Назив и ознака из општег речника: 45000000 – грађевински радови.

Чл. 3

Првобитна вредност уговора износи **2.476.990,00 динара без ПДВ-а**, односно **2.972.388,00 динара са ПДВ-ом**, на основу понуде бр. 05-09/19 од 05.09.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 04-7/7 од 06.09.2019.године.

Чл. 4

Обим предмета набавке увећава се за 3,99%, односно за 98.934,85 динара, у односу на уговорену вредност од 2.476.990,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора износи 2.575.924,85 динара без ПДВ-а, односно 3.091.109,82 динара са ПДВ-ом, а обрачуната је на основу јединичних цена из понуде Добављача бр. 05-09/19 од 05.09.2019.године, која је саставни део основног уговора, бр. 04-7/13 од 27.09.2019.године.

Повећање обима предмета се односи на радове на позицији бр. 30 машински утовар грађевинског шута : 131,91м³ x 750,00дин =98.934,85дин. без ПДВ-а

Окончана ситуација бр.1845/1 од 12.05.2020.год. издата је на износ од 306.121,00 дин без ПДВ-а, док је укупан износ изведених радова са овом окончаном ситуацијом, како је у њој наведено 2.575.924,85 дин . (2. 575.924,85 укупна - 2.476.990,00-уговорена = 98.934,85 дин-вишак радова).

Чл. 5

У року од три дана од дана доношења ове одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Чл.6

На основу ове одлуке сачинити анекс уговора.

Образложење

Предметним уговором 04-7/13 од 27.09.2019.године, у члану 19 предвиђена је могућност измене уговора уколико се у току извођења радова појави потреба за вишком радова.

У конкретном случају Наручилац је сачинио службену белешку бр. 1845/2 од 08.07.2020.год., у којој је између осталог наведено да је наручилац је примио окончану ситуацију Добављача 12.05.2020.год. на износ од 306.121,00 дин.; да је по основном уговору дошло до вишка радова, и да ће Наручилац признати вишак радова. Вишак радова односи се на извоз шута за који је неспорно утврђено да је Добављач извезао са локације „Криви вир“ у Нишу. Окончана ситуација оверена је код Наручиоца дана 09.07.2020.год.

Због наступања објективних разлога, који се нису могли предвидети до тренутка закључења уговора, а која изискује извођење вишка радова, донета је одлука у складу са чланом 19 основног уговора, као и чланом 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).

На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.



ЗА НАРУЧИОЦА

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.