

Наручилац	ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
Врста Наручиоца	Јавно комунално предузеће – локална самоуправа
Адреса	Ул. Благоја Паровића бр. 3
Место	Ниш
Број	04-2/22
Датум	09.09.2020. године

На основу члана 115. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 19. основног Уговора о набавци радова бр. 04-2/14 од 03.06.2020.године, закљученог у поступку јавне набавке радова **ЈНРм-2/2020 – Грађевинско занатски радови, П4 – Грађевински радови на санацији јавних површина**, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Чл. 1

Врши се измена уговора закљученог у поступку јавне набавке радова бр. 04-2/14 од 03.06.2020.године, који је закључен са Добављачем „**НН Конфор градња**“ ДОО Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Жарка Зрењанина, бр.35, **на начин да се повећа обим предмета набавке**. Добављач ће у корист Наручиоца обавити додатне радове, који су предмет основног уговора бр. 04-2/14 од 03.06.2020.године, и то:

- 1) Позиција бр. 18 основног уговора: набавка материјала, крпљење интервентних места, асфалт бетоном А.Б.11, дебљине 10цм, са чишћењем рубова и мазањем битуменском емулзијом – количина 38м², по цени од 4.000,00 дин=152.000,00 дин
- 2) Позиција бр. 20 основног уговора: набавка материјала, крпљење интервентних места, асфалт бетоном А.Б.11, дебљине 15цм, са чишћењем рубова и мазањем битуменском емулзијом – количина 17м², по цени од 5.500,00 дин=93.500,00 дин
- 3) Позиција бр. 22 основног уговора: набавка материјала и израда битуменизираног носећег слоја, БНС 32, дебљине 7цм, –количина 16м², по цени од 3.500,00 дин=56.000,00 дин
- 4) Позиција бр. 23 основног уговора: набавка материјала, крпљење интервентних места, асфалт бетоном А.Б.11, дебљине 4цм, са чишћењем рубова и мазањем битуменском емулзијом – количина 16м², по цени од 2.500,00 дин=40.000,00 дин

Чл. 2

Предмет основног уговора из чл.1 ове Одлуке, је извођење грађевинских радова на санацији јавних површина, према понуди и предмеру Извођача бр. 03-2/9 од 27.05.2020. године, која је саставни део основног уговора, бр. 04-2/14 од 03.06.2020. године.

Врста предмета набавке: радови.

Назив и ознака из општег речника:

45000000 - Грађевински радови

Чл. 3

Првобитна вредност уговора износи **3.434.000,00 динара без ПДВ-а**, односно 4.120.800,00 динара са ПДВ-ом, **на основу понуде бр. 03-2/9 од 07.05.2020 године.**

Чл. 4

Обим предмета набавке увећава се за 9,94%, односно за 341.500,00 динара, у односу на уговорену вредност од **3.434.000,00 динара без ПДВ-а.**

Измењена вредност уговора износи **3.775.500,00 динара без ПДВ-а**, односно **4.530.600,00 динара са ПДВ-ом**, а обрачуната је на основу јединичних цена из понуде Добављача 04-2/9 од 27.05.2020.год. , која је саставни део основног уговора.

Чл. 5

У року од три дана од дана доношења ове одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Чл.6

На основу ове одлуке сачинити анекс уговора.

Образложење

Чланом 19 основног Уговора о набавци радова бр. 04-2/14 од 03.06.2020.године, закљученог у поступку јавне набавке радова **ЈНРМ-2/2020 – Грађевинско занатски радови, П4 – Грађевински радови на санацији јавних површина** предвиђена је могућност измене предметног уговора, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а на основу сагласне потребе извођења вишка радова.

Сходно горе наведеном, а због задовољења потреба Наручиоца, повећава се вредност првобитно закљученог уговора за 9,94% , **односно за 341.500,00 динара**, у односу на уговорену вредност од **3.434.000,00 динара без ПДВ-а.**

На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.



ЗА НАРУЧИОЦА

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.